# Retrospectiva da Primeira Entrega do Projeto

## Identificação da Equipe

- **Nome da Equipe:** Carol Shaw
- **Integrantes:**
    - Cristiano Borges de Morais - 222033952
    - João Guilherme Capozzi Gonçalves - 232027476
    - João Guilherme Lima Veras Fonseca - 232014039
    - Pedro Ramos Sousa Reis - 222031680
    - Vitor Pereira Bessa - 180132466

Facilitador: Pedro Ramos Sousa Reis  Relator: Pedro Ramos Sousa Reis

Analisem a condução da primeira entrega e definam mudanças para a próxima etapa. Preencham no computador ou à mão. Se usarem papel, reúnam as fotos dos registros em um PDF.

A autoavaliação e a avaliação por pares são respondidas nos formulários. Não transcrevam suas respostas neste documento.

## Tarefa 1: O projeto como filme ou carro

Se o seu projeto fosse um filme ou um carro, qual seria?

> Carro ou filme: Carros 1
>
> Por quê? (resposta curta): No começo do filme, o protagonista começou bem. Ao decorrer do filme, ele teve uma recaída e não sabia mais o que fazer. Entretanto, com a ajuda de seus novos amigos, ele pôde superar suas dificuldades e competir na Copa Pistão. Apesar de não ter vencido a copa, ele mostrou como o trabalho em equipe é mais importante do que vencer sozinho.

## Tarefa 2: Quadro dos Três Porquinhos

- **Casa de Palha (Riscos / O que parar de fazer):**
    - Parar de deixar as atividades e responsabilidades de última hora.
- **Casa de Madeira (Ajustes / O que melhorar):**
    - Devemos melhorar a organização da equipe, a comunicação e o gerenciamento de tempo.
- **Casa de Tijolos (Preservar / O que manter):**

- A dinâmica de divisão das atividades em equipe.

## Tarefa 3: Assuntos Priorizados e Análise da Equipe

*Selecione com a equipe assuntos para intervenção. Discutam o que aconteceu, as consequências e os fatores que contribuíram.*

- **Assunto 1:** Procrastinação.
  - **O que aconteceu:** Durante a organização do trabalho, deixamos as atividades e responsabilidades para a última hora.
  - **Consequências:** Isso fez com que o trabalho fosse feito de forma rápida e sem muita verificação e validação, o que causou problemas na entrega, como a falta do PSM, a qualidade do artigo e a organização do github (issues).
  - **Fatores que contribuíram:** Outras atividades acadêmicas de outras disciplinas, falta de organização e animação da equipe.

Após discutirem os registros das casas de palha, madeira e tijolos, cada integrante deverá votar em três tópicos diferentes que a equipe precisa priorizar para a próxima etapa. Os votos podem indicar práticas a corrigir na casa de palha, a aperfeiçoar na casa de madeira ou a preservar na casa de tijolos. Registrem a quantidade de votos e selecionem os dois assuntos mais votados para análise e definição das ações. Em caso de empate, considerem o impacto na próxima Entrega e a possibilidade de intervenção da equipe.

| **COD** | **Tópico** | **Votos** | **Priorizado? (s/n)** |
|---|---|---|---|
| C1 | Organização | 4 | s |
| C2 | Procrastinação | 4 | s |
| C3 | Revisão | 2 | n |
| C4 | Comunicação | 2 | n |

Obs.: Uma entrega concluída também pode envolver sobrecarga, retrabalho ou concentração de tarefas.

## Tarefa 4: Quê-Quem-Quando

Definam ações para cada tópico priorizado. A ação deve mudar uma prática da equipe e permitir acompanhamento durante a próxima etapa.

| **Código**<br>**Tópico priorizado** | Ação<br>O que faremos | **Quem acompanhará** | **Métrica** |
|---|---|---|---|
| C1 | Definir metas de entregas e seguir o PSM. | Vitor | |
| C2 | Conversar com a equipe e incentivar os colegas. | Vitor | |

Usem as métricas definidas pela equipe para Calendário e Progresso, Desempenho do Processo ou Custo e Esforço, conforme a relação com a ação. Se nenhuma se aplicar, expliquem como verificarão a execução. Nas próximas semanas, faremos acompanhamento dos projetos a cada aula.

Entreguem um PDF por equipe no moodle e indiquem aqui o  link para o commit no repositório da equipe.

**Link para o commit no repositório:**